

警察
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	3808211200-9* 警務管理	0	1,065,151	1,065,151	2.00
	資本門小計	0	1,065,151	1,065,151	2.00
	經資門小計	0	1,065,151	1,065,151	2.00
110	3808211200-9* 警務管理	0	282,021,000	282,021,000	91.48
	資本門小計	0	282,021,000	282,021,000	91.48
	經資門小計	0	282,021,000	282,021,000	27.68
	資本門合計	0	283,086,151	283,086,151	78.33
	經資門合計	0	283,086,151	283,086,151	26.40

通訊所
分析表
110年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	B5	1,065,151	警察通訊所辦理「警用無線電汰換更新委託規劃設計暨監造案」，採1次招標，分5年辦理，分階段驗收付款，本案委託臺灣銀行採購部辦理採購，於109年5月28日決標，契約價金9,867萬5,888元；109年度保留經費1,799萬9,366元，已支付規劃設計第2、3階段契約款及110年委託臺銀採購部代辦採購服務費計1,693萬4,215元，並預付第4階段規劃設計款106萬5,151元予臺灣銀行，另「警用無線電系統更新案」已於110年12月30日決標，本案預計於111年1月驗收轉正，保留經費賡續執行。	
		1,065,151		
		1,065,151		
資本門	B5	54,749,000	警察通訊所辦理「109年度幹線微波設備建置」，採1次招標，分2年辦理，於109年2月10日決標，契約價金8,988萬元，其中110年度經費5,474萬9,000元，履約期限為109年12月1日起330日曆天，因受新冠肺炎疫情自110年5月提升為第三級警戒影響，致無法施工，復因配合「警消微波通訊系統移頻更新委託規劃設計暨監造服務案」頻率指配規劃，於110年11月25日第23次履約管理會議提供立約商移頻所需頻點，預估原廠交貨尚需224日曆天，履約期展延至111年7月23日，預計於111年7月下旬完工、8月驗收及核銷結案，保留經費賡續執行。	
	B5	18,548,000	警察通訊所辦理「警用無線電汰換更新委託規劃設計暨監造案」，採1次招標，分5年辦理，分階段驗收付款，本案委託臺灣銀行採購部辦理採購，於109年5月28日決標，契約價金9,867萬5,888元；110年度經費1,854萬8,000元，已預付臺灣銀行1,652萬1,962元，另「警用無線電系統更新案」於110年12月30日決標，俟提交監造計畫後，本案預計於111年1月及2月辦理驗收及轉正，並於111年5月預付代辦服務費13萬4,254元予臺灣銀行，第2階段監造費餘款189萬1,784元預計於111年10月預付予臺灣銀行，俟更新案第1階段完成後辦理驗收轉正，保留經費賡續執行。	
	B5	208,724,000	警察通訊所辦理「警用無線電系統更新案」，採1次招標，分5年辦理，於110年12月30日決標，契約價金37億3,418萬9,433元，110年度經費2億872萬4,000元，因規劃設計案期程落後，影響工程進度，預計全數於111年1月預付予臺灣銀行、12月辦理驗收轉正，保留經費賡續執行。	
		282,021,000		
		282,021,000		
		283,086,151		
		283,086,151		