

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數	截至本年6月底累計執行數								
			以前年度	本年度	合計		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計		
							實現數	預付數	小計	實現數	預付數	小計	累計實現數	累計預付數	合計
總計	268,110	151,854	0	90,454	90,454	4,200	0	0	0	4,070	0	4,070	4,070	0	4,070
提升警用通訊系統效能計畫(警政發展方案第2期)	268,110	151,854	-	90,454	90,454	4,200	0	-	0	4,070	-	4,070	4,070	0	4,070

註：1.本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付數及保留數，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至6月底之累計分配數。

通訊所

行績效報告表

國105年度

單位：新臺幣千元

累計執行數占 累計分配數 %	累計執行數占 可支用預算 %	預算執行進度未達90%之原因 及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進 度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
			預定		實際			
			總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
96.90	4.50					50.00	50.00	1. 建置新一代多工機：得標廠商已完成站臺勘察及教育訓練中心基礎系統建置、先期教育訓練及示範站臺，現正辦理設備安裝中。 2. 汰換高雄市政府警察局警用有線通訊系統交換機：得標廠商已完成備料及測試手機，現辦理開工準備中。 3. 汰換手提臺及車裝臺：得標廠商已拿到架設許可證，現辦理海關進口事宜。 4. 購置綜合測試儀：已完成結案。

計畫，並請依計畫別逐一填列。