

警察通
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
提升警用通訊系統效能計畫 (104-107)	171,653	171,653	0	13,910	13,910

訊所
 績效報告表

107 年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
13,910	0	0	13,910	171,052	0	601	171,653

警察通
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占預算 數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	
100.00%	0	0	100.00%	99.65%	0	0.35%	100.00%	

訊所
 績效報告表(續)
 107 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定 進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100%	100%	100%	100%		本案為 104-107 年延續計畫，107 年度已完成下列工作目標： 汰換臺南市政府警察局局級交換機設備 1 套；整合大臺南地區警訊交換機，滿足警勤通訊成長需求。