

警察通
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
提升警用通訊系統效能計畫(警 政發展方案第二期)	268,110	61,400	0	61,400	61,400

訊所
績效報告表

104 年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
61,123	0	277	61,400	61,123	0	277	61,400

警察通
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
本期實現 數占可支 用預算數 百分比%	本期應付 數占可支 用預算數 百分比%	本期賸餘 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	合計	
99.55%	0	0.45%	100%	99.55%	0	0.45%	100%	

訊所
 績效報告表(續)
 104 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定 進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
	100%		100%	已達預定進度。	提升警用通訊系統效能計畫： 一、汰換支線微波機設備：強化設備運作穩定度及降低設備故障斷訊風險。 二、擴充數據交換設備相關模組：可使中、南部縣市警察局之局級交換機連接全國警訊網路，提供穩定可靠之警用電話通訊。 三、汰換臺中市政府警察局交換機：整合該局原臺中市及臺中縣警訊交換機，滿足警勤通訊成長需求。